
HARMONOGRAM PRÁC ML-CS
NÁZOV STAVBY : Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci Žitavce

1.9.2026 1.9.2026 1.5.2026
Mesiac 9 10 11 12 1 2 3 4
Týždeň 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

STAVENISKO
1 Zemne práce x x
2 Základy x x x
3 Vodorovné konštrukcie x
4 Komunikácie x x x x x
5 Úpravy povrchov, podlahy a výplne x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 Ostatné konštrukcie a práce x x x x x
7 Izolácie proƟ vode a vlhkosƟ x x x
8 Izolácie tepelné x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 Konštrukcie tesárske x x x x x

10 Konštrukcie drevostavby x x x x x x x x x x x x x
11 Konštrukcie klampiarske x x x x x x x x
12 KryƟny tvrdé x x x x x x
13 Konštrukcie stolárske x x x x x
14 Podlahy z dlaždíc keramických x x x x x x
15 Podlahy vlysové a parketové x x x x x x
16 Maľby x x x x x
17 Elektromontáže x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vypracoval : MarƟn Lendel
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